

Dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele č. 26/2009

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Pohorelá**
Sídlo: Obecný úrad Pohorelá, Nová 392, 976 69, okr. Brezno
Zastúpený: Ing. Jozef Kalman, starosta
Osoba oprávnená na
jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Jozef Kalman, starosta
v technických veciach: Ing. Jozef Kalman, starosta
IČO: 00 313 696
DIČ: 2021169964
Tel./Fax: 048/6196102
E-mail: starosta@pohorela.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.ú.: 0301091874/0900
(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ
- skupina dodávateľov : ARPROG – COMBIN združenie firiem

Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zástupca skupiny
dodávateľov : Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová
spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

Členovia skupiny
dodávateľov:
Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register OS Prešov, oddiel :Sa, vložka č. : 304/P
Štatutárny orgán : Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO : 36 168 335

Názov: COMBIN Banská Štiavnica, spol s r.o.
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
2800/S
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO : 31 631 134

Údaje o skupine

dodávateľov:

Zástupca na rokovanie

vo veciach:

zmluvných:

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

technických:

Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva ARPROG, a.s.

Bankové spojenie:

Dexia Banka, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.4.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 26/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „ **Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku V. – Čas plnenia, bod 4 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.3, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.

Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia stavby.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok V. Čas plnenia, bod 2 mení takto:

Lehota výstavby:

Ukončenie stavby – termín ukončenia stavby: **06/2012.**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je časový harmonogram prác.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4. Prílohy k dodatku č.3, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
Časový harmonogram prác

Pohorelá 23.9.2011

Poprad 23.9.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
Vedúci člen skupiny dodávateľov



Kalman

Obec Pohorelá
Ing. Jozef Kalman
starosta obce



ARPROG - COMBIN združenie firiem
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad