

Dodatok č. 2
k zmluve o stavebnom diele
č. 26/2009

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Pohorelá**
Sídlo: Obecný úrad Pohorelá, Nová 392, 976 69, okr. Brezno
Zastúpený: Ing. Jozef Kalman, starosta
Osoba oprávnená na
jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Jozef Kalman, starosta
v technických veciach: Ing. Jozef Kalman, starosta
IČO: 00 313 696
DIČ: 2021169964
Tel./Fax: 048/6196102
E-mail: starosta@pohorela.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.ú.: 0301091874/0900
(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ

- skupina dodávateľov : ARPROG – COMBIN združenie firiem

Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zástupca skupiny
dodávateľov : Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová
spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

Členovia skupiny
dodávateľov:

Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register OS Prešov, oddiel :Sa, vložka č. : 304/P
Štatutárny orgán : Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO : 36 168 335

Názov: COMBIN Banská Štiavnica, spol s r.o.
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
2800/S
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO : 31 631 134

Údaje o skupine

dodávateľov:

Zástupca na rokovanie

vo veciach:

zmluvných:

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

technických:

Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva ARPROG, a.s.

Bankové spojenie:

Dexia Banka, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.4.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 26/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „ **Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku VII. - Cena plnenia a platobné podmienky, body 7, 8 a 9 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.

Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zazmluvnenie menej a navyš prác v rozsahu zmeny č. 1 projektu : „ **Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba.**“

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok VII. Cena plnenia a platobné podmienky, bod 1 mení takto:

Celková cena prác, na ktoré sa v zmysle dodatku č. 1 uplatňuje 20% sadzba DPH:	
Cena prác bez DPH	2 455 120,44 EUR

Odpočet (menej práce) bez DPH	- 92 150,06 EUR
---------------------------------------	------------------------

Prípočet (naviac práce) bez DPH	+ 91 855,96 EUR
--	------------------------

Cena prác bez DPH po zmene č. 1	2 454 826,34 EUR
--	-------------------------

DPH 20%	490 965,27 EUR
----------------	-----------------------

Cena prác po zmene s DPH 20 %	2 945 791,61 EUR
--------------------------------------	-------------------------

Celková zmluvná cena prác s 19 % a 20% DPH	
---	--

Celková cena prác s 19 % DPH	1 289 709,55 EUR
-------------------------------------	-------------------------

Celková cena prác s 20% DPH	2 945 791,61 EUR
------------------------------------	-------------------------

Spolu celková zmluvná cena s 19% a 20% DPH	4 235 501,16 EUR
---	-------------------------

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
4. Prílohy k dodatku č.2, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
Položkový rozpočet navyše a menej prác v zmysle zmeny č. 1


Pohorelá 6. 5. 2011

Poprad 6. 5. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vedúci člen skupiny dodávateľov



[Handwritten signature]

Obec Pohorelá
Ing. Jozef Kalman
starosta obce



ARPROG - COMBIN združenie firiem
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad