

Dodatok č. 4
k zmluve o stavebnom diele
č . 26/2009

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Pohorelá**
Sídlo: **Obecný úrad Pohorelá, Nová 392, 976 69, okr. Brezno**
Zastúpený: **Ing. Jozef Kalman, starosta**
Osoba oprávnená na
jednanie vo veciach zmluvy: **Ing. Jozef Kalman, starosta**
v technických veciach: **Ing. Jozef Kalman, starosta**
IČO: **00 313 696**
DIČ: **2021169964**
Tel./Fax: **048/6196102**
E-mail: **starosta@pohorela.sk**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Č.ú.: **0301091874/0900**
(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ

- skupina dodávateľov : ARPROG – COMBIN združenie firiem

Sídlo: **Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad**
Zástupca skupiny
dodávateľov : **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová
spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia**

Členovia skupiny
dodávateľov:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: **Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad**
Spoločnosť zapísaná: **Obchodný register OS Prešov, oddiel :Sa, vložka č. : 304/P**
Štatutárny orgán : **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva**
IČO : **36 168 335**

Názov: **COMBIN Banská Štiavnica, spol s r.o.**
Sídlo: **Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica**
Spoločnosť zapísaná: **Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
2800/S**
Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír Gallo, konateľ**
IČO : **31 631 134**

Údaje o skupine

dodávateľov:

Zástupca na rokovanie

vo veciach:

zmluvných:

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

technických:

Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva ARPROG, a.s.

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.4.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 26/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „ **Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku VII. - Cena plnenia a platobné podmienky, body 7, 8 a 9 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.4, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.

Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zazmluvnenie menej a navyše prác diela :

„ **Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba.**“

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok VII. Cena plnenia a platobné podmienky, bod 1 mení takto:

Celková cena prác, na ktoré sa v zmysle dodatku č. 2 uplatňuje 20% sadzba DPH:

Cena prác bez DPH 2 454 826,34 EUR

Odpočít (menej práce) bez DPH - 149 034,29 EUR

Prípočet (navyše práce) bez DPH + 175 787,34 EUR

Cena prác bez DPH 2 481 579,39 EUR

DPH 20% 496 315,88 EUR

Cena prác s DPH 20 % 2 977 895,27 EUR

Celková zmluvná cena prác s 19 % a 20% DPH

Celková cena prác s 19 % DPH 1 289 709,55 EUR

Celková cena prác s 20% DPH 2 977 895,27 EUR

Spolu celková zmluvná cena s 19% a 20% DPH 4 267 604,82 EUR

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Prílohy k dodatku č.4, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
Položkový rozpočet navyiac a menej prác


Pohorelá 19. APR. 2012

Poprad 24.02.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vedúci člen skupiny dodávateľov



Kalman

.....
Obec Pohorelá
Ing. Jozef Kalman
starosta obce



.....
ARPROG - COMBIN združenie firiem
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad