Dodatok č. 1
k zmluve o stavebnom diele
č. 34/2010

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Pohorelá**
Sídlo:	Nová 392, 976 69 Pohorelá
Zastúpený:	Ing. Jozef Kalman, starosta obce
IČO:	00313696
DIČ:	2021169964
Tel.:	048/6196102
Fax:	048/6196109
E-mail:	oupohorela.jtkacikova@mail.t-com.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0305452964/0900; 0301091874/0900

a

Zhotoviteľ:	
Názov:	**Združenie ARPROG - IS Pohorelá**
Adresa:	Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu:	3583093002/5600
Právna forma:	združenie právnických osôb bez právnej subjektivity podľa zmluvy o združení, uzavretej v súlade s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, **tvorené účastníkmi:**

1)

Obchodné meno:	**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo:	Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán :	predstavenstvo spoločnosti zastúpené: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
-vo veciach realizačných: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby

Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:	3583093002/5600
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Číslo telefónu:	052/772 12 72, 772 10 20
Číslo telefónu, fax:	052/776 17 44
Mail:	arprog@arprog.sk
Webová stránka:	www.arprog.sk

v postavení splnomocnenej osoby a Vedúceho účastníka Združenia „ ARPROG - IS Pohorelá“, podľa ZoZ

2)

Obchodné meno:	**Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo:	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
IČO:	31651402
IČ DPH:	SK2020492111
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Kováčik, predseda predstavenstva Francis Grass, člen predstavenstva Alain Jeziorny, člen predstavenstva Eric Plozennec, člen predstavenstva

v postavení účastníka Združenia „ ARPROG - IS Pohorelá“ podľa ZoZ

(ďalej Partneri spoločne ako „ Zhotoviteľ “)

II.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.6.2011 Zmluvu o stavebnom diele č. 34/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : **„ Revitalizácia obce Pohorelá“** (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku V. – Cena, bod 5 písm. b) uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku je : **a) zúženie predmetu plnenia zmluvy**
b) zníženie ceny diela o odpočet nerealizovaných položiek

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo mení takto:

V článku II – Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa o nový bod 1.1., ktorý znie:

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení predmetu plnenia zmluvy tak, že z predmetu plnenia zmluvy sa vylučujú nasledovné položky:

- SO 03 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás – Časť 03.05 K16 – Výstavba chodníka v sume 17 905,04 Eur vrátane DPH
- SO 03 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás – Časť 03.06 K17 – Výstavba spevnenej plochy v sume 9 921,89 Eur vrátane DPH
- SO 04 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Časť 04.05 K27 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v sume 11 255,26 Eur vrátane DPH

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác po zúžení predmetu plnenia zmluvy.

V článku V - Cena – sa z dôvodu zúženia predmetu plnenia zmluvy mení bod 2.2 tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa ruší a nahrádza novým znením:

2.2 Cena za celý predmet zákazky:
Po zúžení predmetu plnenia zmluvy v zmysle tohto dodatku č. 1 sa znižuje cena za celý predmet zákazky o odpočet položiek, ktoré nebudú na diele realizované .

Odpočet položiek, ktoré nebudú realizované:
Suma odpočítaných položiek bez DPH : - 32 568,49 EUR
DPH 20% - 6 513,70 EUR
Suma odpočítaných položiek vrátane DPH: - 39 082,19 EUR

Cena za celý predmet zákazky po odpočte nerealizovaných položiek činí :

Cena bez DPH za celý predmet zákazky	663 528,93 € slovom: šesťstošesťdesiattritisícpäťstodvadsaťosem 93/100 EUR
Hodnota DPH Sadzba = 20%	132 705,79 € slovom: stotridsaťdvatisícsedemstopäť 79/100 EUR
Cena s DPH za celý predmet zákazky	796 234,72 € slovom: sedemstodeväťdesiatšesťtisícdvestotridsaťštyri 72/100 EUR

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4. Prílohy k dodatku č.1, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
   Rozpočet stavebných prác po zúžení predmetu plnenia zmluvy

Pohorelá 20. DEC. 2011 ..... Poprad 25 -11- 2011 .....

Objednávateľ:

OBEC POHORELÁ
Obecný úrad v Pohorelej
976 69 Pohorelá
IČO: 00313696

.....
Obec Pohorelá
Ing. Jozef Kalman
starosta obce

Zhotoviteľ:
Zastúpený Vedúcim účastníkom združenia

ARPROG, a.s.
ARPROG
POPRAD

.....
Združenie ARPROG – IS Pohorelá
Ing. Igor Gallo