Obecný úrad v POHORELE
Došlo dňa: 14. 03. 2011
Číslo: 469/2011 | Skart. znak a lehota: 10
Prílohy: | Ukl. znak: A19 | Referent: M. H.

Dodatok č. 1
k zmluve o stavebnom diele
č . 26/2009

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Pohorelá**
Sídlo:	Obecný úrad Pohorelá, Nová 392, 976 69, okr. Brezno
Zastúpený:	Ing. Jozef Kalman, starosta
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy:	Ing. Jozef Kalman, starosta
v technických veciach:	Ing. Jozef Kalman, starosta
IČO:	00 313 696
DIČ:	2021169964
Tel./Fax:	048/6196102
E-mail:	starosta@pohorela.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.ú.:	0301091874/0900

(ďalej iba " objednávateľ")

a

Zhotoviteľ	
- skupina dodávateľov :	**ARPROG – COMBIN združenie firiem**
Sídlo:	Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zástupca skupiny dodávateľov :	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia
Členovia skupiny dodávateľov:	
Názov:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Spoločnosť zapísaná:	Obchodný register OS Prešov, oddiel :Sa, vložka č. : 304/P
Štatutárny orgán :	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO :	36 168 335
Názov:	COMBIN Banská Štiavnica, spol s r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Spoločnosť zapísaná:	Obchodný register OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO :	31 631 134

Údaje o skupine dodávateľov:	
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
zmluvných:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia
technických:	Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva ARPROG, a.s.
Bankové spojenie:	Dexia Banka, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600

(ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

II.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.4.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 26/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : **„ Pohorelá – splašková kanalizácia: II. stavba, III. stavba, IV. stavba."** (ďalej iba „Zmluva o dielo"). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku XI., bod 5 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.
Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa určujú časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH.

1. **Celková cena prác vyfakturovaných k 31.12.2010 s 19 % sadzbou DPH:**

Cena prác bez DPH	**1 083 789,54 EUR**
DPH 19 %	**205 920,01 EUR**
Cena prác vrátane 19 % DPH	**1 289 709,55 EUR**

2. **Celková cena prác, ktoré budú po 01.01.2011 vyfakturované s 20% sadzbou DPH:**

Cena prác bez DPH	**2 455 120,44 EUR**
DPH 20 %	**491 024,09 EUR**
Cena prác vrátane 20 % DPH	**2 946 144,53 EUR**

3. **Rozdiel v celkovej cene prác vrátane DPH po zmene sadzby z 19% na 20%:**

Celková cena prác s 19 % DPH	**4 211 302,89 EUR**
Celková cena prác s 19 % a 20 % DPH	**4 235 854,08 EUR**
Rozdiel	**24 551,19 EUR**

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Pohorelá 14. 03. 2011 .....

Za objednávateľa:

OBEC POHORELÁ
Obecný úrad v Pohorelej
976 69 Pohorelá
IČO: 00313696

.....

Obec Pohorelá
Ing. Jozef Kalman
starosta obce

Poprad 14. 03. 2011 .....

Za zhotoviteľa:
Vedúci člen skupiny dodávateľov

ARPROG
POPRAD
④

.....

ARPROG - COMBIN združenie firiem
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad