Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 43/1.2/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.:	01,
Názov projektu:	**Splašková kanalizácia Pohorelá – II., III., IV. Stavba,**
Kód projektu:	**24110110055,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:	**042/1.2MP/2009,**
Prijímateľ:	**Obec Pohorelá**.

V Bratislave, dňa 07.11.2011

Prílohy: predmet podpory

.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Splašková kanalizácia Pohorelá – II., III., IV. stavba	
Kód ITMS	24110110055	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber čistenie a rozvod vody	100	UZ05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK032 Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Pohorelá
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Výstavba kanalizácie v obci Pohorelá
Špecifický cieľ projektu 1	II. etapa - dobudovanie kanalizácie na ul Kpt. Nálepku a vybudovanie kan. na ulici Nová
Špecifický cieľ projektu 2	III. etapa - odkanalizovanie ulíc Za Vŕšok, Sihla, Športová a Jánošíková
Špecifický cieľ projektu n	IV. etapa - odkanalizovanie ulíc Hviezdoslavova, Jesenského, Pod Brezinou, Jánošíková, Partizánska Orlová a celá časť pod kostolom

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	12,36	2012
Výsledok						
Výsledok						
Výsledok						
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1515	2013
Dopad						
Dopad						

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
výsledok						
výsledok						
Dopad						
Dopad						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	12,36	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1515	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	12,36
2	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	12,36
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	12,36
4	Prípravná a projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	12,36

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejné obstarávanie	04/2008	02/2010
Stavebný dozor	02/2010	06/2012
Stavebné práce	02/2010	06/2012
Prípravná a projektová dokumentácia	04/2008	05/2008
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	12/2012
Publicita a informovanosť	11/2009	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky(v EUR)	Neoprávnené výdavky(v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	**49 750,00**	**0,00**	**49 750,00**	
	49 750,00	0,00	49 750,00	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	**700,00**	**0,00**	**700,00**	
	700,00	0,00	700,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	
	2 000,00	0,00	2 000,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	**32 559,69**	**0,00**	**32 559,69**	
	5 399,20	0,00	5 399,20	Verejné obstarávanie
	27 160,49	0,00	27 160,49	Stavebné práce
637023 Kolkové známky	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	
	2 600,00	0,00	2 600,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	**4 589 815,39**	**0,00**	**4 589 815,39**	
	4 520 557,39	0,00	4 520 557,39	Stavebné práce
	69 258,00	0,00	69 258,00	Stavebný dozor
716 Prípravná a projektová dokumentácia	**141 702,11**	**0,00**	**141 702,11**	
	141 702,11	0,00	141 702,11	Prípravná a projektová dokumentácia
CELKOVO	**4 819 127,19**	**0,00**	**4 819 127,19**	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejné obstarávanie	5 399,20	0,00	5 399,20
2	Stavebné práce	4 547 717,88	0,00	4 547 717,88
3	Stavebný dozor	69 258,00	0,00	69 258,00
4	Prípravná a projektová dokumentácia	141 702,11	0,00	141 702,11
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		52 350,00	0,00	52 350,00
Publicita a informovanosť		2 700,00	0,00	2 700,00
CELKOVO			0,00	**4 819 127,19**